

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ ผด.3

ของเทศบาลตำบลอาจโสง

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

☒ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

☐ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ ที่	ราคา/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	แผนการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของงาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
1	ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	สำนักปลัด	งบประมาณ	100,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	25,897.00	74,103.00	30 ก.ย. 68	
2	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา	สำนักปลัด	งบประมาณ	324,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	216,000.00	108,000.00	30 ก.ย. 68	
3	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	สำนักปลัด	งบประมาณ	55,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	36,000.00	19,000.00	30 ก.ย. 68	
4	ค่ารับรองและพิธีการ	สำนักปลัด	งบประมาณ	30,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	10,355.00	19,645.00	30 ก.ย. 68	
5	โครงการเตรียมการรับ-ส่งเสด็จฯ	สำนักปลัด	งบประมาณ	50,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	7,000.00	43,000.00	30 ก.ย. 68	
6	โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"	สำนักปลัด	งบประมาณ	30,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	9,975.00	20,025.00	30 ก.ย. 68	
7	โครงการในการดำเนินการเลือกตั้ง	สำนักปลัด	งบประมาณ	400,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	200,863.00	199,137.00	30 ก.ย. 68	
8	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	งบประมาณ	100,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	51,199.20	48,800.80	30 ก.ย. 68	
9	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัด	งบประมาณ	60,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	1,070.00	58,930.00	30 ก.ย. 68	
10	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	งบประมาณ	60,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	13,026.00	46,974.00	30 ก.ย. 68	
11	วัสดุก่อสร้าง	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	19,720.00	280.00	30 ก.ย. 68	โอนเพิ่ม
12	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด	งบประมาณ	50,000	ต.ค.67-ก.ย.68							50,000.00	30 ก.ย. 68	
13	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัด	งบประมาณ	200,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	81,300.00	118,700.00	30 ก.ย. 68	
14	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักปลัด	งบประมาณ	10,000	ต.ค.67-ก.ย.68							10,000.00	30 ก.ย. 68	
15	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	1,440.00	18,560.00	30 ก.ย. 68	

ลำดับ ที่	ราคา/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำตาม แผน	แผนการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของงาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
16	ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)	สำนักปลัด	งบประมาณ	10,000	ต.ค.67-ก.ย.68							10,000.00	30 ก.ย. 68	
17	ค่ารับรองและพิธีการ (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)	สำนักปลัด	งบประมาณ	10,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	1,050.00	8,950.00	30 ก.ย. 68	
18	ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	14,500.00	5,500.00	30 ก.ย. 68	
19	ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	สำนักปลัด	งบประมาณ	108,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	72,000.00	36,000.00	30 ก.ย. 68	
20	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	งบประมาณ	100,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	55,100.00	44,900.00	30 ก.ย. 68	โอนเพิ่ม
21	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	สำนักปลัด	งบประมาณ	50,000	ต.ค.67-ก.ย.68							50,000.00	30 ก.ย. 68	
22	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	สำนักปลัด	งบประมาณ	70,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	25,500.00	44,500.00	30 ก.ย. 68	
23	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)	สำนักปลัด	งบประมาณ	5,000	ต.ค.67-ก.ย.68							5,000.00	30 ก.ย. 68	
24	ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	สำนักปลัด	งบประมาณ	108,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	72,000.00	36,000.00	30 ก.ย. 68	
25	วัสดุสำนักงาน (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	สำนักปลัด	งบประมาณ	36,000	ต.ค.67-ก.ย.68							36,000.00	30 ก.ย. 68	
26	วัสดุงานบ้านงานครัว (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	สำนักปลัด	งบประมาณ	15,000	ต.ค.67-ก.ย.68							15,000.00	30 ก.ย. 68	

ลำดับ ที่	ราคา/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	แผนการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของงาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
27	อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สำนักปลัด	งบประมาณ	93,730	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	52,834.09	40,895.91	30 ก.ย. 68	
28	อาหารเสริม(นม) โรงเรียน	สำนักปลัด	งบประมาณ	915,770	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	540,106.03	375,663.97	30 ก.ย. 68	
29	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)	สำนักปลัด	งบประมาณ	108,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	72,000.00	36,000.00	30 ก.ย. 68	
30	โครงการรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	งบประมาณ	10,000	ต.ค.67-ธ.ค.67	/	/	/	/	/	675.00	9,325.00	30 ก.ย. 68	
31	จ้างเหมาบริการต่างๆ (งานส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน)	สำนักปลัด	งบประมาณ	15,000	ต.ค.67-ธ.ค.67	/	/	/	/	/	1,200.00	13,800.00	30 ก.ย. 68	
32	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (งานส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน)	สำนักปลัด	งบประมาณ	216,000	ต.ค.67-ธ.ค.67	/	/	/	/	/	144,000.00	72,000.00	30 ก.ย. 68	
33	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ ในท้องถิ่น	สำนักปลัด	งบประมาณ	30,000	ต.ค.67-ธ.ค.67							30,000.00	30 ก.ย. 68	
34	วัสดุสำนักงาน (สร้างความเข้มแข็งของชุมชน)	สำนักปลัด	งบประมาณ	10,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	9,177.00	823.00	30 ก.ย. 68	
35	วัสดุคอมพิวเตอร์ (งานส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน)	สำนักปลัด	งบประมาณ	15,000	ต.ค.67-ก.ย.68							15,000.00	30 ก.ย. 68	
36	วัสดุการเกษตร	สำนักปลัด	งบประมาณ	10,000	ต.ค.67-ก.ย.68							10,000.00	30 ก.ย. 68	

ลำดับ ที่	ราคา/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	แผนการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของงาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
37	จ้างเหมาบริการ (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)	สำนักปลัด	งบประมาณ	500,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	107,455.00	392,545.00	30 ก.ย. 68	
38	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)	สำนักปลัด	งบประมาณ	432,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	288,000.00	144,000.00	30 ก.ย. 68	
39	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)	สำนักปลัด	งบประมาณ	50,000	ต.ค.67-ก.ย.68							50,000.00	30 ก.ย. 68	
40	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)	สำนักปลัด	งบประมาณ	200,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	137,000.00	63,000.00	30 ก.ย. 68	
41	วัสดุเครื่องแต่งกาย (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	8,250.00	11,750.00	30 ก.ย. 68	
42	ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	กองคลัง	งบประมาณ	50,000	ต.ค.67-ก.ย.68							50,000.00	30 ก.ย. 68	
43	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา	กองคลัง	งบประมาณ	324,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	216,000.00	108,000.00	30 ก.ย. 68	
44	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	กองคลัง	งบประมาณ	50,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	28,000.00	22,000.00	30 ก.ย. 68	
45	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	งบประมาณ	50,000	ต.ค.67-ก.ย.68							50,000.00	31 ก.ย. 68	
46	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองคลัง	งบประมาณ	50,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	2,500.00	47,500.00	30 ก.ย. 68	
47	วัสดุสำนักงาน	กองคลัง	งบประมาณ	50,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	42,309.00	7,691.00	310ก.ย. 68	
48	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองคลัง	งบประมาณ	15,000	ต.ค.67-ก.ย.68							15,000.00	30 ก.ย. 68	
49	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	งบประมาณ	20,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	13,440.00	6,560.00	30 ก.ย. 68	
50	วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	งบประมาณ	50,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	9,380.00	40,620.00	30 ก.ย. 68	
51	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	งบประมาณ	100,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	98,750.00	1,250.00	30 ก.ย. 68	

ลำดับ ที่	ราคา/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	แผนการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของงาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
52	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	งบประมาณ	20,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	8,645.00	11,355.00	30 ก.ย. 68	
53	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	กองช่าง	งบประมาณ	5,000	ต.ค.67-ก.ย.68							5,000.00	30 ก.ย. 68	
54	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองช่าง	งบประมาณ	10,000	ต.ค.67-ก.ย.68							10,000.00	30 ก.ย. 68	
55	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	งบประมาณ	20,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	17,850	2,150.00	30 ก.ย. 68	
56	ค่าจ้างเหมาบริการ	กองช่าง	งบประมาณ	50,000	ต.ค.67-ก.ย.68							50,000.00	30 ก.ย. 68	
57	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	กองช่าง	งบประมาณ	55,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	28,000.00	27,000.00	30 ก.ย. 68	
58	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา	กองช่าง	งบประมาณ	108,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	45,000.00	63,000.00	30 ก.ย. 68	
59	ค่าใช้จ่ายในการวางแผนและปรับปรุงผังเมือง/ ชุมชนและการวางผังชุมชน	กองช่าง	งบประมาณ	20,000	ต.ค.67-ก.ย.68							20,000.00	30 ก.ย. 68	
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำบ่อพัก (ซอยสามัคคีธรรม) บ้านชะโนด หมู่ที่ 2 ตำบลยางโง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	กองช่าง	งบประมาณ	310,000	ต.ค.67-ก.พ.68	/	/	/	/	/	294,000	16,000.00	28 ก.พ. 68	
61	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ และขยายผิวจราจรภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวนพัฒนา หมู่ที่11 ตำบลยางโง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	กองช่าง	งบประมาณ	450,000	ต.ค.67-ก.พ.68	/	/	/				450,000.00	28 ก.พ. 68	
62	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านยางโง หมู่ที่ 5 ตำบลยางโง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	กองช่าง	งบประมาณ	410,000	ต.ค.67-ก.พ.68							410,000.00	28 ก.พ. 68	แปลนแปลง คำชี้แจง

ลำดับ ที่	ราคา/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำตาม แผน	แผนการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของงาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
63	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อกักพร้อมลงดินลูกรัง (ถนนเจริญกาลหน้าศาลาประชาคม) บ้านชะโนด หมู่ที่ 2 ตำบลยางโง อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	กองช่าง	งบประมาณ	140,000	ต.ค.67-ก.พ.68	/	/	/	/	/	140,000.00	0.00	28 ก.พ. 68	
64	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาลตำบลยางโง	กองช่าง	งบประมาณ	135,917	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	59,917.00	76,000.00	30 ก.ย. 68	
65	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนเพื่อการเกษตรในเขตตำบลยางโง ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,710 ลูกบาศก์เมตร งานลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	กองช่าง	งบประมาณ	450,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/	/	/	/	/	374,000.00	76,000.00	30 ก.ย. 68	
66	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	สำนักปลัด	งบประมาณ	10,000	พ.ย.67-ม.ค.68							10,000.00	30 ม.ค. 68	
67	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	งบประมาณ	64,450	ธ.ค.67-มี.ค.68	/	/	/	/	/	64,450.00	0.00	30 มี.ค. 68	โอนเพิ่ม
68	โครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด	งบประมาณ	5,000	ธ.ค.67-ม.ค.68							5,000.00	30 ม.ค. 68	
69	โครงการเข้าค่ายเยาวชนตำบลยางโง	สำนักปลัด	งบประมาณ	30,000	ธ.ค.67-ก.พ.68							30,000.00	28 ก.พ. 68	
70	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000	ธ.ค.67-ก.พ.68							20,000.00	28 ก.พ. 68	
71	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	สำนักปลัด	งบประมาณ	12,000	ม.ค.68-มี.ค.68	/	/	/	/	/	10,000.00	2,000.00	31 มี.ค. 68	
72	จัดซื้อชั้นวางวารสาร	สำนักปลัด	งบประมาณ	5,000	ม.ค.68-มี.ค.68	/	/	/	/	/	4,800.00	200.00	31 มี.ค. 68	

ลำดับ ที่	ราคา/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	แผนการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของงาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
73	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อน	สำนักปลัด	งบประมาณ	5,700	ม.ค.68-มี.ค.68	/	/	/	/	/	4,500.00	1,200.00	31 มี.ค. 68	
74	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าสีขาว	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000	ม.ค.68-มี.ค.68	/	/	/	/	/	19,800.00	200.00	31 มี.ค.68	
75	จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	สำนักปลัด	งบประมาณ	5,000	ม.ค.68-มี.ค.68	/	/	/	/	/	2,310.00	2,690.00	31 มี.ค.68	
76	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	สำนักปลัด	งบประมาณ	19,000	ม.ค.68-มี.ค.68	/	/	/	/	/	19,000.00	0.00	31 มี.ค.68	
77	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	สำนักปลัด	งบประมาณ	12,000	ม.ค.68-มี.ค.68	/	/	/	/	/	12,000.00	0.00	31 มี.ค.68	
78	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน (งานบริหารทั่วไป)	สำนักปลัด	งบประมาณ	40,000	ม.ค.68-มี.ค.68	/	/	/	/	/	37,980.00	2,020.00	31 มี.ค.68	
79	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (งานบริหารทั่วไป)	สำนักปลัด	งบประมาณ	4,100	ม.ค.68-มี.ค.68	/	/	/	/	/	4,090.00	10.00	31 มี.ค.68	
80	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	งบประมาณ	15,000	ม.ค.68-พ.ค.68	/	/	/	/	/	14,891.00	109.00	31 พ.ค.68	
81	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานประมวลผล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	สำนักปลัด	งบประมาณ	24,000	ม.ค.68-มี.ค.68	/	/	/	/	/	23,990.00	10.00	31 มี.ค. 68	
82	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)	สำนักปลัด	งบประมาณ	3,500	ม.ค.68-มี.ค.68	/	/	/	/	/	3,000	500.00	31 มี.ค. 68	
83	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000	ม.ค.68-มี.ค.68	/	/	/	/	/	18,990	1,010.00	31 มี.ค. 68	
84	โครงการจัดซื้อของขวัญของรางวัลเด็ก	สำนักปลัด	งบประมาณ	30,000	ม.ค.68	/	/	/	/	/	25,930	4,070.00	31 ม.ค. 68	

ลำดับ ที่	ราคา/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	แผนการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของงาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
85	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน จำนวนสัตว์	สำนักปลัด	งบประมาณ	10,000	ม.ค.68-มี.ค.68	/	/	/	/	/	4,332	5,668.00	31 มี.ค. 68	
86	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	งบประมาณ	50,000	ม.ค.68-มี.ค.68	/	/	/	/	/	47,408.00	2,592.00	31 มี.ค. 68	
87	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000	ม.ค.68-มี.ค.68	/	/	/	/	/	20,000	0.00	31 มี.ค. 68	
88	โครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน (สถานที่กลาง)	สำนักปลัด	งบประมาณ	10,000	ม.ค.68-มี.ค.68							10,000.00	30 ม.ค. 68	
89	โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพ กลุ่มผู้นำชุมชน	สำนักปลัด	งบประมาณ	40,000	ม.ค.68 - มี.ค.68							40,000.00	31 มี.ค. 68	
90	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลยางโงนด้านยา เสฟตีด	สำนักปลัด	งบประมาณ	150,000	ม.ค.68 - มี.ค.68							150,000.00	31 มี.ค. 68	
91	วัสดุกีฬา	สำนักปลัด	งบประมาณ	90,000	ม.ค.68 - มี.ค.68	/	/	/	/	/	87,950.00	2,050.00	31 มี.ค. 68	
92	โครงการจัดทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ	กองช่าง	งบประมาณ	30,000	ม.ค.68 - มี.ค.68	/	/	/	/	/	30000.00	0.00	31 มี.ค. 68	
93	โครงการรณรงค์การจัดการขยะอินทรีย์ขยะ เปียกลดโลกร้อน	สำนักปลัด	งบประมาณ	30,000	ม.ค.68-มี.ค.68	/	/	/	/	/	30,000.00	0.00	31 มี.ค. 68	
94	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน)	สำนักปลัด	งบประมาณ	24,000	ม.ค.68-มี.ค.68	/	/	/	/	/	19,990.00	0.00	31 มี.ค. 68	
95	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	กองช่าง	งบประมาณ	24,000	ม.ค.68-มี.ค.68	/	/	/	/	/	21,490.00	2,510.00	31 มี.ค. 68	
96	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๒ ตัว	กองช่าง	งบประมาณ	8,000	ม.ค.68-มี.ค.68	/	/	/	/	/	8,000.00	0.00	31 มี.ค. 68	
97	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านน้อยจอมศรี หมู่ที่ 4	กองช่าง	งบประมาณ	48,000	ม.ค.68-เม.ย.68	/	/	/	/	/	48,000.00	0.00	30 เม.ย. 68	

ลำดับ ที่	ราคา/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำตาม แผน	แผนการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของงาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
98	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านฮางโฮง หมู่ที่ 5 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	กองช่าง	งบประมาณ	40,000	ม.ค.68-พ.ค.68	/	/	/	/	/	40,000.00	0.00	31 พ.ค. 68	
99	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเสนา) บ้านดอนเสาง หมู่ที่ 1 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	กองช่าง	งบประมาณ	450,000	ม.ค.68-พ.ค.68	/	/	/				450,000.00	31 พ.ค. 68	
100	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหนองกุ้ง) บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	กองช่าง	งบประมาณ	450,000	ม.ค.68-พ.ค.68	/	/	/				450,000.00	31 พ.ค. 68	
101	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหลังโรงเรียน) บ้านน้อยจอมศรี หมู่ที่10 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	กองช่าง	งบประมาณ	290,000	ม.ค.68-พ.ค.68	/	/	/				290,000.00	31 พ.ค. 68	
102	โครงการขุดวางท่อบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร (ซอยประปา 1) บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 9 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	กองช่าง	งบประมาณ	450,000	ม.ค.68-พ.ค.68	/	/					450,000.00	31 พ.ค. 68	
103	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ให้กับประชาชน	สำนักปลัด	งบประมาณ	30,000	ก.พ.68-เม.ย.68	/	/	/	/	/	30,000.00	0.00	30 เม.ย.68	

ลำดับ ที่	ราคา/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม	แผนการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน	คงเหลือ จำนวน	กำหนดส่ง มอบของงาน	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
104	ซื้อชั้นวางเอกสารแฟ้มตั้ง ๒๐ ช่อง แนวตั้ง 2 ชั้น	กองคลัง	งบประมาณ	5,500	ก.พ.68-พ.ค.68	/	/	/	/	/	3,000.00	2,500.00	31 พ.ค. 68	
105	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (In Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	กองคลัง	งบประมาณ	4,100	ก.พ.68-พ.ค.68	/	/	/	/	/	3,990.00	110.00	31 พ.ค. 68	
106	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	กองคลัง	งบประมาณ	24,000	ก.พ.68-พ.ค.68	/	/	/	/	/	21,990.00	2,010.00	31 พ.ค. 68	
107	โครงการขุดวางท่อบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจรภายในหมู่บ้าน (สนถ.43-004) บ้านน้อยจอมศรี หมู่ที่ 4 ตำบลยางโอง อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	กองช่าง	งบประมาณ	402,000	ก.พ.68-มิ.ย.68	/	/					402,000.00	30 มิ.ย. 68	
108	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทา สาธารณภัย	สำนักปลัด	งบประมาณ	40,000	มี.ค.68-ส.ค.68							40,000.00	31 ส.ค. 68	
109	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	สำนักปลัด	งบประมาณ	40,000	มี.ค.68-ส.ค.68							40,000.00	31 ส.ค. 68	
110	โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	สำนักปลัด	งบประมาณ	30,000	มี.ค.68-พ.ค.68	/	/	/	/	/	29,575.00	425.00	31 พ.ค. 68	
111	โครงการสุขภาพตำบลด้านอาหาร	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000	มี.ค.68-มิ.ย.68	/	/	/	/	/	20,000.00	0.00	30 มิ.ย. 68	
112	โครงการประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000	มี.ค.68-พ.ค.68							20,000.00	31 พ.ค. 67	
113	โครงการในการดำเนินการเลือกตั้ง	สำนักปลัด	งบประมาณ	400,000	เม.ย.68 -พ.ค.68	/	/	/	/	/	200,863.00	199,137.00	31 พ.ค. 68	
114	วัสดุสำนักงาน (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)	สำนักปลัด	งบประมาณ	10,000	เม.ย.68 -ก.ย.68							10,000.00	30 ก.ย. 68	
115	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อน (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)	สำนักปลัด	งบประมาณ	5,700	เม.ย.68 -ก.ย.68	/	/	/	/	/	4500.00	1,200.00	30 ก.ย. 68	

ลำดับ ที่	ราคา/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	แผนการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของงาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
116	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)	สำนักปลัด	งบประมาณ	24,000	เม.ย.68 -มิ.ย.68	/	/	/	/	/	22,990.00	1,010.00	30 มิ.ย. 68	
117	โครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์	สำนักปลัด	งบประมาณ	10,000	เม.ย.68							10,000.00	30 เม.ย. 68	
118	วัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	สำนักปลัด	งบประมาณ	60,000	เม.ย.68 -มิ.ย.68							60,000.00	30 มิ.ย. 68	
119	วัสดุอื่น (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	สำนักปลัด	งบประมาณ	50,000	เม.ย.68 -มิ.ย.68	/	/	/	/	/	49,720.00	280.00	30 มิ.ย. 68	
120	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ และโรคอุบัติใหม่	กองช่าง	งบประมาณ	30,000	เม.ย.68 -มิ.ย.68							30,000.00	30 มิ.ย. 68	
121	โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000	เม.ย.68-มิ.ย.68	/	/	/	/	/	20000.00	0.00	30 มิ.ย. 68	
122	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	สำนักปลัด	งบประมาณ	50,000	มี.ค.67-มิ.ย.67							50,000.00	30 มิ.ย. 68	
123	โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด	งบประมาณ	30,000	เม.ย.68-มิ.ย.68							30,000.00	30 มิ.ย. 68	
124	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนม	สำนักปลัด	งบประมาณ	30,000	เม.ย.68-มิ.ย.68							30,000.00	30 มิ.ย. 68	
125	โครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับ ด้วยแอสฟัลต์คคอนกรีต (ซอยหนองยาง) บ้านน้อยจอมศรี หมู่ที่ 4 ตำบลยางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	กองช่าง	งบประมาณ	160,000	เม.ย.68-ก.ย.68							160,000.00	30 ก.ย. 68	

ลำดับ ที่	ราคา/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	แผนการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของงาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
126	โครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับ ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สนถ.43-003 บ้านดอนตาลโ๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลยางโอง อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	กองช่าง	งบประมาณ	450,000	เม.ย.68-ก.ย.68							450,000.00	30 ก.ย. 68	
127	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น สนถ.43-005 บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่6 ตำบลยางโอง อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	กองช่าง	งบประมาณ	450,000	เม.ย.68-ก.ย.68							450,000.00	30 ก.ย. 68	
128	โครงการประเพณีวันวิสาขบูชา	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000	พ.ค.68-ก.ค.68							20,000.00	31 ก.ค. 68	
129	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น (เส้นทางเข้าหมู่บ้าน) สนถ.43-010 บ้านดอนกระเล็น หมู่ที่ 8 ตำบลยางโอง อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	กองช่าง	งบประมาณ	450,000	พ.ค.68-ก.ย.68							450,000.00	31 ก.ค. 68	
130	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ ประชาชนในตำบลยางโอง	สำนักปลัด	งบประมาณ	50,000	มิ.ย.68-ส.ค.68							50,000.00	31 ส.ค. 68	
131	โครงการดำเนินงานกำจัดผักตบชวา	สำนักปลัด	งบประมาณ	5,000	มิ.ย.68-ส.ค.68							5,000.00	31 ส.ค. 68	
132	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติท้องถิ่น อาสาปลูกป่ารักษน้ำ	สำนักปลัด	งบประมาณ	5,000	มิ.ย.68-ส.ค.68							5,000.00	31 ส.ค. 68	
133	โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"	สำนักปลัด	งบประมาณ	30,000	ก.ค.68-ส.ค.68	/	/	/	/	/	9,975.00	20,025.00	31 ส.ค. 68	

ลำดับ ที่	ราคา/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	แผนการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของงาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
134	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลด ภาระคลอตก่อนกำหนด	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000	ก.ค.68-ก.ย.68							20,000.00	30 ก.ย. 68	
135	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	งบประมาณ	220,000	ก.ค.68-ก.ย.68							220,000.00	30 ก.ย. 68	
136	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน	สำนักปลัด	งบประมาณ	30,000	ก.ค.68-ก.ย.68							30,000.00	30 ก.ย. 68	
137	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยดอนตาลโ๊ะ-ดอนเชียงชุม) หมู่ที่ 7 ตำบลยางโอง อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	กองช่าง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	1,668,000	พ.ย.67	/	/	/	/	/	1,288,888.00	379,112.00	4 มิ.ย. 68	
138	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยประปา 1) บ้านดอนกระเรียน หมู่ที่ 8 ตำบลยางโอง อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	กองช่าง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	963,000	พ.ย.67	/	/	/	/	/	764,800.00	198,200.00	13 เม.ย. 68	
139	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัททางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.43-002 สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลยางโอง อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	กองช่าง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	4,230,000	พ.ย.67	/	/	/	/	/	3,030,000.00	1,200,000.00	3 มิ.ย. 68	
140	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสะเดาหวาน) บ้านดอนกระเรียน หมู่ที่ 8 ตำบลยางโอง อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	กองช่าง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	1,161,000	พ.ย.67	/	/	/	/	/	899,999.00	261,001.00	4 มิ.ย. 68	

หมายเหตุ

- ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
- การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่น ๆ ที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง
- ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
- ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ที่ขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง
- ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน
- ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายแล้ว

ปัญหาและอุปสรรค

1.ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

- การกำหนดคุณลักษณะสั่มเสี่ยงให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือระบุยี่ห้อสิ่งของที่จะซื้อแบบเจาะจง
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ บางรายการพบว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เช่น การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่เฉพาะในงานก่อสร้าง, การกำหนดการปรับปรุงอาคาร ห้องเรียนในงานครุภัณฑ์
- การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะและ/หรือรูปแบบรายการละเอียดไม่ชัดเจน ขาด ไม่สมบูรณ์ ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณลักษณะเกิดความล้าสมัยหรือยกเลิกการผลิต จึงต้องปรับเปลี่ยนหลายรอบ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนด
- ราคาพาณิชย์มีการปรับเปลี่ยน ส่งผลให้การคำนวณราคาตามแบบรูปรายการ ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย ทำให้ต้องปรับสัญญาเพิ่มเติม จึงทำให้ผลการปฏิบัติงานช้ากว่ากำหนด
- การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุกรณีเร่งด่วนหรือจัดซื้อจัดจ้างก่อนขอความเห็นชอบ ทำให้กระทบการจัดซื้อจัดจ้างที่วางแผนไว้ก่อนเกิดความล่าช้า
- มีการบริหารสัญญาหลายสัญญาในเวลาเดียวกัน และผู้ควบคุมงานคนเดียวกัน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการบริหารสัญญา มีปริมาณงานเพิ่มงานลดที่เกิดจากปัญหาหน้างาน ระหว่างการบริหารสัญญา ทำให้งานล่าช้า และมีความเสี่ยงต่อการคำนวณราคาใหม่ในระยะเวลากระชั้นชิด

2. ด้านคณะกรรมการบุคคลที่รับผิดชอบ

- ด้านบุคลากรประจำงานพัสดุ และผู้เชี่ยวชาญประจำงานอาคารสถานที่ที่มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านงานพัสดุและงาน

ข้อเสนอแนะ

1.ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ

- กำหนดให้มีการทบทวนการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) ราคากลาง
- เสนอแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง ได้แก่ ไม่กำหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง เช่น การระบุยี่ห้อ ตรวจสอบคุณลักษณะให้เข้าเกณฑ์อย่างน้อย 3 ยี่ห้อ (มีรายละเอียดเหมือนและ/หรือใกล้เคียงกัน) ตรวจสอบรายละเอียดของเนื้องาน การประมาณราคาให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนเสนออนุมัติเพื่อดำเนินการจัดหา
- การดำเนินการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ก่อนส่งเอกสาร/หลักฐานหรือจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย จำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและความคาดเคลื่อน และป้องกันการโอนเงินผิดพลาด ให้ดำเนินการดังนี้

ตรวจสอบเลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

ตรวจสอบเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร โดยเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นตัวเลขเท่านั้นและต้องติดกันทั้งหมด โดยไม่มีสัญลักษณ์ "-" หรือช่องว่างในเลขที่บัญชีและขอให้
ระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้องตามหลักฐานของผู้ขาย เพื่อป้องกันการโอนเงินผิดพลาด

ตรวจสอบชื่อผู้ถือบัญชีระบุเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยห้ามใส่เครื่องหมาย "<" หรือ ">" และห้ามระบุเป็นภาษาไทย

ตรวจสอบหน้าบัญชีธนาคาร และหน้าการเคลื่อนไหวบัญชี ต้องไม่ขาดการเคลื่อนไหวกับธนาคารเกิน 6 เดือน

จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการดำเนินงาน และคู่มือปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-book : <https://pcm.kpru.ac.th>) สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ใช้แนวทางในการปฏิบัติงาน